



COMUNE DI ROCCARAINOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

P.I.R.A.P. PARCO DEL PARTENIO
P.S.R. CAMPANIA 2007-2013
Misura 125.2

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

committente:

Comune di ROCCARAINOLA (NA)

approvato con Delibera di Giunta Comunale:
n° 26 del 14/03/2013

titolo dell'elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Sindaco:

AVV. RAFFAELE DE SIMONE

Il Progettista:

UTC - ARCH. ASSUNTINO RUSSO

titolo del progetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA
STRADA RURALE DENOMINATA
"CAMMINO DI MARCELLO"

Elaborato:

9

scala:

Preliminare


Definitivo

Esecutivo

ID	Nome attività	Durata	Importo
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	4 g	3 000.00
2	MOVIMENTI TERRA	26 g	8 222.56
3	FONDAZIONE STRADALE	18 g	15 614.96
4	CONGLOMERATO CEMENTIZIO E POSA TUBO ARMCO	70 g	55 015.12
5	GABBIONATE	40 g	91 161.48
6	MASSICCATA STRADALE	14 g	11 145.80
7	CONGLOMERATI BITUMINOSI	10 g	51 211.68
8	SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI	15 g	36 707.60
9	INGEGNERIA NATURALISTICA	23 g	83 984.62
10	DISARMO CANTIERE	5 g	0.00

— Previsione

— Esecuzione



ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	lire	(%)			Lav.	Tot.
ALLESTIMENTO CANTIERE	3 000.00	5 808 810	0.84	13/02/2006	16/02/2006	4	4
MOVIMENTI TERRA	8 222.56	15 921 096	2.31	20/02/2006	27/03/2006	26	36
FONDAZIONE STRADALE	15 614.96	30 234 779	4.39	10/03/2006	04/04/2006	18	26
CONGLOMERATO CEMENTIZIO E POSA TUBO ARMCO	55 015.12	106 524 126	15.45	27/02/2006	06/06/2006	70	100
GABBIONATE	91 161.48	176 513 239	25.60	17/03/2006	15/05/2006	40	60
MASSICCIATA STRADALE	11 145.80	21 581 278	3.13	26/05/2006	14/06/2006	14	20
CONGLOMERATI BITUMINOSI	51 211.68	99 159 640	14.38	16/06/2006	29/06/2006	10	14
SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI	36 707.60	71 075 825	10.31	30/06/2006	20/07/2006	15	21
INGEGNERIA NATURALISTICA	83 984.62	162 616 900	23.59	05/07/2006	04/08/2006	23	31
DISARMO CANTIERE	0.00	0	0.00	07/08/2006	11/08/2006	5	5
QUADRELLE, Gennaio 2006							
il Tecnici:							

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale lire	Progressivo euro	Progressivo lire	(%)
13/02/2006	750.00	1 452 203	750.00	1 452 203	0.21
14/02/2006	750.00	1 452 203	1 500.00	2 904 405	0.42
15/02/2006	750.00	1 452 203	2 250.00	4 356 608	0.63
16/02/2006	750.00	1 452 203	3 000.00	5 808 810	0.84
20/02/2006	316.25	612 350	3 316.25	6 421 160	0.93
21/02/2006	316.25	612 350	3 632.50	7 033 510	1.02
22/02/2006	316.25	612 350	3 948.76	7 645 860	1.11
23/02/2006	316.25	612 350	4 265.01	8 258 209	1.20
24/02/2006	316.25	612 350	4 581.26	8 870 559	1.29
27/02/2006	1 102.18	2 134 123	5 683.44	11 004 682	1.60
28/02/2006	1 102.18	2 134 123	6 785.63	13 138 805	1.91
01/03/2006	1 102.18	2 134 123	7 887.81	15 272 929	2.22
02/03/2006	1 102.18	2 134 123	8 989.99	17 407 052	2.52
03/03/2006	1 102.18	2 134 123	10 092.17	19 541 175	2.83
06/03/2006	1 102.18	2 134 123	11 194.36	21 675 298	3.14
07/03/2006	1 102.18	2 134 123	12 296.54	23 809 421	3.45
08/03/2006	1 102.18	2 134 123	13 398.72	25 943 544	3.76
09/03/2006	1 102.18	2 134 123	14 500.90	28 077 667	4.07
10/03/2006	1 969.68	3 813 833	16 470.59	31 891 500	4.63
13/03/2006	1 969.68	3 813 833	18 440.27	35 705 333	5.18
14/03/2006	1 969.68	3 813 833	20 409.95	39 519 166	5.73
15/03/2006	1 969.68	3 813 833	22 379.63	43 332 999	6.29
16/03/2006	1 969.68	3 813 833	24 349.31	47 146 832	6.84
17/03/2006	4 248.72	8 226 664	28 598.02	55 373 496	8.03
20/03/2006	4 248.72	8 226 664	32 846.74	63 600 160	9.22
21/03/2006	4 248.72	8 226 664	37 095.46	71 826 824	10.42
22/03/2006	4 248.72	8 226 664	41 344.18	80 053 488	11.61
23/03/2006	4 248.72	8 226 664	45 592.89	88 280 152	12.80
24/03/2006	4 248.72	8 226 664	49 841.61	96 506 816	14.00
27/03/2006	4 248.72	8 226 664	54 090.33	104 733 480	15.19
28/03/2006	3 932.47	7 614 314	58 022.79	112 347 794	16.30
29/03/2006	3 932.47	7 614 314	61 955.26	119 962 108	17.40
30/03/2006	3 932.47	7 614 314	65 887.72	127 576 422	18.50
31/03/2006	3 932.47	7 614 314	69 820.19	135 190 737	19.61
03/04/2006	3 932.47	7 614 314	73 752.65	142 805 051	20.71
04/04/2006	3 932.47	7 614 314	77 685.12	150 419 365	21.82
05/04/2006	3 064.97	5 934 604	80 750.09	156 353 969	22.68
06/04/2006	3 064.97	5 934 604	83 815.05	162 288 573	23.54
07/04/2006	3 064.97	5 934 604	86 880.02	168 223 177	24.40
10/04/2006	3 064.97	5 934 604	89 944.99	174 157 782	25.26
11/04/2006	3 064.97	5 934 604	93 009.96	180 092 386	26.12
12/04/2006	3 064.97	5 934 604	96 074.92	186 026 990	26.98
13/04/2006	3 064.97	5 934 604	99 139.89	191 961 594	27.84
14/04/2006	3 064.97	5 934 604	102 204.86	197 896 198	28.70
17/04/2006	3 064.97	5 934 604	105 269.82	203 830 803	29.56
18/04/2006	3 064.97	5 934 604	108 334.79	209 765 407	30.43
19/04/2006	3 064.97	5 934 604	111 399.76	215 700 011	31.29
20/04/2006	3 064.97	5 934 604	114 464.73	221 634 615	32.15
21/04/2006	3 064.97	5 934 604	117 529.69	227 569 219	33.01
24/04/2006	3 064.97	5 934 604	120 594.66	233 503 824	33.87
26/04/2006	3 064.97	5 934 604	123 659.63	239 438 428	34.73
27/04/2006	3 064.97	5 934 604	126 724.60	245 373 032	35.59
28/04/2006	3 064.97	5 934 604	129 789.56	251 307 636	36.45
02/05/2006	3 064.97	5 934 604	132 854.53	257 242 241	37.31
03/05/2006	3 064.97	5 934 604	135 919.50	263 176 845	38.17
04/05/2006	3 064.97	5 934 604	138 984.46	269 111 449	39.03
05/05/2006	3 064.97	5 934 604	142 049.43	275 046 053	39.89
08/05/2006	3 064.97	5 934 604	145 114.40	280 980 657	40.76
09/05/2006	3 064.97	5 934 604	148 179.37	286 915 262	41.62
10/05/2006	3 064.97	5 934 604	151 244.33	292 849 866	42.48
11/05/2006	3 064.97	5 934 604	154 309.30	298 784 470	43.34
12/05/2006	3 064.97	5 934 604	157 374.27	304 719 074	44.20
15/05/2006	3 064.97	5 934 604	160 439.24	310 653 678	45.06
16/05/2006	785.93	1 521 773	161 225.17	312 175 452	45.28
17/05/2006	785.93	1 521 773	162 011.10	313 697 225	45.50
18/05/2006	785.93	1 521 773	162 797.03	315 218 998	45.72
19/05/2006	785.93	1 521 773	163 582.96	316 740 771	45.94
22/05/2006	785.93	1 521 773	164 368.89	318 262 545	46.16
23/05/2006	785.93	1 521 773	165 154.82	319 784 318	46.38
24/05/2006	785.93	1 521 773	165 940.75	321 306 091	46.60
25/05/2006	785.93	1 521 773	166 726.68	322 827 864	46.82
26/05/2006	1 582.06	3 063 293	168 308.74	325 891 157	47.27

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale lire	Progressivo euro	Progressivo lire	(%)
29/05/2006	1 582.06	3 063 293	169 890.80	328 954 450	47.71
30/05/2006	1 582.06	3 063 293	171 472.85	332 017 744	48.16
31/05/2006	1 582.06	3 063 293	173 054.91	335 081 037	48.60
01/06/2006	1 582.06	3 063 293	174 636.97	338 144 330	49.05
02/06/2006	1 582.06	3 063 293	176 219.03	341 207 623	49.49
05/06/2006	1 582.06	3 063 293	177 801.09	344 270 916	49.94
06/06/2006	1 582.06	3 063 293	179 383.15	347 334 209	50.38
07/06/2006	796.13	1 541 520	180 179.28	348 875 729	50.60
08/06/2006	796.13	1 541 520	180 975.41	350 417 249	50.83
09/06/2006	796.13	1 541 520	181 771.53	351 958 769	51.05
12/06/2006	796.13	1 541 520	182 567.66	353 500 289	51.27
13/06/2006	796.13	1 541 520	183 363.79	355 041 808	51.50
14/06/2006	796.13	1 541 520	184 159.92	356 583 328	51.72
16/06/2006	5 121.17	9 915 964	189 281.09	366 499 292	53.16
19/06/2006	5 121.17	9 915 964	194 402.26	376 415 256	54.60
20/06/2006	5 121.17	9 915 964	199 523.42	386 331 220	56.04
21/06/2006	5 121.17	9 915 964	204 644.59	396 247 184	57.47
22/06/2006	5 121.17	9 915 964	209 765.76	406 163 148	58.91
23/06/2006	5 121.17	9 915 964	214 886.93	416 079 112	60.35
26/06/2006	5 121.17	9 915 964	220 008.10	425 995 076	61.79
27/06/2006	5 121.17	9 915 964	225 129.26	435 911 040	63.23
28/06/2006	5 121.17	9 915 964	230 250.43	445 827 004	64.67
29/06/2006	5 121.17	9 915 964	235 371.60	455 742 968	66.10
30/06/2006	2 447.17	4 738 388	237 818.77	460 481 356	66.79
03/07/2006	2 447.17	4 738 388	240 265.95	465 219 745	67.48
04/07/2006	2 447.17	4 738 388	242 713.12	469 958 133	68.17
05/07/2006	6 098.68	11 808 688	248 811.80	481 766 821	69.88
06/07/2006	6 098.68	11 808 688	254 910.48	493 575 509	71.59
07/07/2006	6 098.68	11 808 688	261 009.16	505 384 198	73.30
10/07/2006	6 098.68	11 808 688	267 107.83	517 192 886	75.02
11/07/2006	6 098.68	11 808 688	273 206.51	529 001 574	76.73
12/07/2006	6 098.68	11 808 688	279 305.19	540 810 263	78.44
13/07/2006	6 098.68	11 808 688	285 403.87	552 618 951	80.16
14/07/2006	6 098.68	11 808 688	291 502.55	564 427 639	81.87
17/07/2006	6 098.68	11 808 688	297 601.23	576 236 328	83.58
18/07/2006	6 098.68	11 808 688	303 699.91	588 045 016	85.29
19/07/2006	6 098.68	11 808 688	309 798.58	599 853 704	87.01
20/07/2006	6 098.68	11 808 688	315 897.26	611 662 393	88.72
21/07/2006	3 651.51	7 070 300	319 548.77	618 732 693	89.74
24/07/2006	3 651.51	7 070 300	323 200.27	625 802 993	90.77
25/07/2006	3 651.51	7 070 300	326 851.78	632 873 293	91.80
26/07/2006	3 651.51	7 070 300	330 503.28	639 943 593	92.82
27/07/2006	3 651.51	7 070 300	334 154.79	647 013 893	93.85
28/07/2006	3 651.51	7 070 300	337 806.29	654 084 193	94.87
31/07/2006	3 651.51	7 070 300	341 457.80	661 154 493	95.90
01/08/2006	3 651.51	7 070 300	345 109.30	668 224 793	96.92
02/08/2006	3 651.51	7 070 300	348 760.81	675 295 093	97.95
03/08/2006	3 651.51	7 070 300	352 412.31	682 365 393	98.97
04/08/2006	3 651.51	7 070 300	356 063.82	689 435 693	100.00
QUADRELLE, Gennaio 2006					
il Tecnici:					
